CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Piso em Concreto Armado para Abastecimento e Desabastecimento	Piso em Concreto Armado para Abastecimento e Desabastecimento + Muro de C

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/25	2 02/25	3 03/25	4 04/25	5 05/25	6 06/25	7 07/25	8 08/25	9 09/25	10 10/25	11 11/25	12 12/25
1.	**USINA DE ASFALTO - CBUQ**	**92.770,16**	% Período:	65,98%	34,02%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	544,55	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	PISOS PARA ABASTECIMENTO/DESABAST	70.367,24	% Período:	80,00%	20,00%										
				80,00%	20,00%										
1.3.	MURETA DE PROTEÇÃO 3 FIADAS	493,41	% Período:	20,00%	80,00%										
				20,00%	80,00%										
1.4.	MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCOS DE C	21.364,96	% Período:	20,00%	80,00%										
				20,00%	80,00%										

Total: R$ 92.770,16

Período:	%:	65,98%	34,02%												
	Repasse:	-	-												
	Contrapartida:	61.210,02	31.560,14												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**61.210,02**	**31.560,14**												
Acumulado:	%:	65,98%	100,00%												
	Repasse:	-	-												
	Contrapartida:	61.210,02	92.770,16												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**61.210,02**	**92.770,16**												

Ipuaçu
Local

quarta-feira, 4 de dezembro de 2024
Data

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2024.12.04 10:31:25 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: 9601379-6