CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Piso em Concreto Armado + Muro de Contenção	Piso em Concreto Armado + Muro de Contenção

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/25	2 06/25	3 07/25	4 08/25	5 09/25	6 10/25	7 11/25	8 12/25	9 01/26	10 02/26	11 03/26	12 04/26
1.	**USINA DE ASFALTO - CBUQ**	**11.895,24**	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	544,50	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	PISOS PARA TANQUES DE Esp.20cm	4.347,74	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	PISOS Esp.10cm	5.623,59	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	MURETA DE ALVENARIA 3,15 X 0,70	389,93	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.5.	REBOCO MURO DE PEDRA	989,48	% Período:	100,00%											
				100,00%											

Total: R$ 11.895,24

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	11.895,24												
	Outros:	-												
	Investimento:	**11.895,24**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	11.895,24												
	Outros:	-												
	Investimento:	**11.895,24**												

Ipuaçu
Local

terça-feira, 22 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: 9793429-0

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2025.04.22 10:39:12 -03'00'