PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção da Edificação Comercial CIDIRIOS

Orçamento: 001/2025

Local: Rodovia SC 480, km 58, Interior, Ipuaçu/SC

TABELA DE REFERÊNCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO																TOTAL	
		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8			
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 78.452,97	100%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 78.452,97	100%
2.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL	R$ 82.520,01	25%	R$ 148.536,02	45%	R$ 99.024,01	30%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 330.080,04	100%
3.0	PAREDES E FORROS	R$ -		R$ 45.842,87	25%	R$ 55.011,44	30%	R$ 64.180,01	35%	R$ 18.337,15	10%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 183.371,47	100%
4.0	TUBULAÇÕES AGUA ESGOTO CLIMAT	R$ -		R$ -		R$ 4.937,37	20%	R$ 7.406,06	30%	R$ 11.109,09	45%	R$ 1.234,34	5%	R$ -		R$ -		R$ 24.686,87	100%
5.0	REVESTIMENTOS	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 15.128,58	25%	R$ 30.257,17	50%	R$ 12.102,87	20%	R$ 3.025,72	5%	R$ -		R$ 60.514,33	100%
6.0	ELÉTRICA E ESTRUTURADO	R$ -		R$ -		R$ 12.134,12	20%	R$ 21.234,71	35%	R$ 18.201,18	30%	R$ 9.100,59	15%	R$ -		R$ -		R$ 60.670,59	100%
7.0	COBERTURA	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 5.618,67	10%	R$ 22.474,69	40%	R$ 28.093,36	50%	R$ -		R$ 56.186,72	100%
8.0	ESQUADRIAS	R$ -		R$ -		R$ 3.730,05	5%	R$ 18.650,23	25%	R$ 22.380,28	30%	R$ 22.380,28	30%	R$ 7.460,09	10%	R$ -		R$ 74.600,93	100%
9.0	PINTURA	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 2.558,98	5%	R$ 17.912,86	35%	R$ 30.707,75	60%	R$ -		R$ 51.179,59	100%
10.0	LOUÇAS E METAIS	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 4.757,02	25%	R$ 6.659,82	35%	R$ 5.708,42	30%	R$ 1.902,81	10%	R$ -		R$ 19.028,06	100%
11.0	PREVENTIVO INCÊNDIO	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 948,61	10%	R$ 3.320,14	35%	R$ 5.217,36	55%	R$ -		R$ 9.486,10	100%
12.0	LIMPEZA GERAL	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 7.577,62	25%	R$ 22.732,86	75%	R$ 30.310,48	100%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	R$ 160.972,98	16,45%	R$ 194.378,89	19,86%	R$ 174.836,99	17,87%	R$ 131.356,61	13,42%	R$ 116.070,94	11,86%	R$ 94.234,17	9,63%	R$ 83.984,70	8,58%	R$ 22.732,86	2,32%	R$ 978.568,15	100%
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	R$ 160.972,98	16,45%	R$ 355.351,87	36,31%	R$ 530.188,86	54,18%	R$ 661.545,47	67,60%	R$ 777.616,41	79,46%	R$ 871.850,58	89,09%	R$ 955.835,28	97,68%	R$ 978.568,14	100,00%	R$ 978.568,15	100%

DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ASSINATURA
16/09/2025	LUCIANE CHAVES LOPES LEMOS	